Администрация ЗАТО г. Железногорск                                                                                             

ПРОТОКОЛ 

02.10.2017 г.                                                                                    г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г  

Председатель: 
Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО г. Железногорск                                  С.Д. Проскурнин
Секретарь:
Главный специалист Управления градостроительства          И.Д. Дементьева
Присутствовали: 
Руководитель Управления градостроительства                      С.Н. Добролюбов
Главный инженер МП “ГЖКУ”                                                В.Т. Шрейбер 
Заместитель начальника ФГУП «Главное военно-
строительное управление № 9» по правовым вопросам        А.М. Дубинин     
Директор ООО СК “Енисей”                                                    А.М. Богородский 
Участники долевого строительства:                                         С.А.Крестников                                                                   
                                                                                                      А.А. Капелько 
                                                                                                      Е.В. Бикеев
        В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.
В результате осмотра установлено:
1. В 1 – 3 подъездах ведутся отделочные работы. В 1-ом подъезде уложена напольная плитка в местах общего пользования, в помещениях выполнена чистовая отделка потолков.
2. В 4 подъезде завершаются работы по устройству кровли и бетонной стяжке полов в помещениях.
3. Отопление включено в 1-4 подъездах.  
          Богородский А.М. сообщил, что не согласился на предложение ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9»  оказать помощь в отделке 4 подъезда из-за “завышенной” стоимости работ.
 
Решили:
1. Участникам долевого строительства рассмотреть возможность обмена своих долей на доли в строящемся доме по пр-кту Ленинградский, 26.
     Свои предложения по вопросу завершения 2 этапа строительства дома направить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск. 
2. Очередное выездное совещание рабочей группы с составлением протокола провести в первой декаде ноября.
3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

Председательствующий				                    С.Д. Проскурнин

Секретарь 									И.Д. Дементьева
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