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	Приложение № 1

	
	
	
	
	к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

	
	
	
	
	от 10.12.2019  № 2502

	
	
	
	
	
	


	
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2020 ГОД 

	
	
	

	
	
	

	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Оборудование
	Сроки проведения ремонта, испытаний
	Отключаемый ресурс
	Примечание

	1
	Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО"
	Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 3
	20.04.2020-11.05.2020
	без отключения потребителей
	*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от объекта180 РЗ ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  
Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО
 г. Железногорск 

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4
	01.06.2020-21.06.2020
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
	24.06.2020-25.07.2020
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2
	29.07.2020-29.08.2020
	
	

	
	
	Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20
	15.05.2020-28.05.2020
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды*
	










	2
	ФГУП «ГХК»
	тепловая сеть ПС-3  от об.180 до ТК -55
	05.06.2020-10.07.2020
	без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до об.180 
	03.08.2020-31.08.2020
	
	

	3

	Пиковая котельная 
	Котел № 1 ТП 20/30М
	06.04.2020-29.05.2020
	без отключения потребителей
	 

	
	
	Котел № 2 ТП 20/30М
	04.06.2020 - 07.08.2020
	
	

	
	
	котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М
	06.04.2020- 29.05.2020
	
	

	
	
	котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М
	01.06.2020 - 31.07.2020
	
	

	
	
	котел № 8 ПТВМ -50
	03.08.2019 - 27.11.2020
	
	

	
	
	котел № 9 ПТВМ -50
	01.05.2020 – 31.07.2020
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383
	18.05.2020 -22.05.2020
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	 

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	
	
	

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383
	18.05.2020 - 14.08.2020
	без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	01.04.2020- 29.05.2020
	
	

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	20.07.2020 - 15.09.2020
	
	

	4
	Тепловые сети г.Железногорска
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	20.05.2019 - 17.07.2020
	без отключения потребителей
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	18.07.2020 - 15.09.2020
	
	

	
	
	магистральный подающий трубопровод Ду 1000
	18.05.2020 - 15.09.2020
	
	

	
	
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	18.05.2020 -20.05.2020
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	
	
	

	
	
	магистральный  трубопровод Ду 1000
	
	
	

	5
	котельная № 1 ООО «Красэко-электро»
	котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
	18.05.2020 - 15.09.2020
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел №6 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	22.05.2020 - 15.09.2020
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	20.05.2020 -21.05.2020
	гидравлические испытания
	

	6
	котельная баз отдыха 
ООО «Красэко-электро»
	котел № 1 ДКВР-2,5/13
	18.05.2020 - 15.07.2020
	18.05.2020 - 01.09.2020 без отключения потребителей.       02.09.2020 - 27.09.2020 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	 

	
	
	котел № 2 ДКВР-2,5/13
	15.07.2020 - 29.09.2020
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР-2,5/13
	18.05.2020- 15.07.2020
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	18.05.2019 - 29.09.2020
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	01.09.2020 -02.09.2020
	гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки.
	

	7
	котельная № 2 ООО «Красэко-электро»
	котел № 1 ДКВР -10/13
	18.05.2020-15.09.2020
	18.05.2020-26.07.2020 и  10.08.2020-15.09.2020 без отключения потребителей 27.07.2020-09.08.2020 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 ДКВР -10/13
	18.05.2020-15.09.2020
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР -10/13
	15.05.2020-14.09.2020
	
	

	
	
	котел № 4 ДЕ-10/14ГМ
	18.05.2020-15.07.2020
	
	

	
	
	котел №5 ДЕ-10/14ГМ
	16.07.2020-15.09.2020
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Подгорный
	18.05.2020 - 15.09.2020
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Подгорный
	20.05.2020 – 21.05.2020
	гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	

	8
	котельная пос.Тартат 
ООО «Красэко-электро»
	котел № 1 КВ -1,16КБ
	
18.05.2020 - 15.09.2020
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Тартат
	18.05.2020 -15.09.2020
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Тартат
	20.05.2020 – 22.05.2020
	гидравлические испытания
	

	9
	котельная пос.Новый Путь ООО «Красэко-электро»
	котел № 1 КВ-ТСВ-10
	
18.05.2020 - 15.09.2020
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ-ТСВ-10
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Новый Путь
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Новый Путь
	20.05.2020-22.05.2020
	гидравлические испытания
	

	10
	котельная д.Шивера 
ООО «Красэко-электро»
	котел № 1 КВр-1,28КБ
	18.05.2020 - 15.09.2020

	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВр-1,28КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВр-1,28КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети д.Шивера
	
	
	

	
	
	тепловые сети д.Шивера
	20.05.2020 -22.05.2020
	гидравлические испытания
	 



