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	Приложение 

	
	
	
	
	к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

	
	
	
	
	от 22.10.2020 № 1991

	
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2021 ГОД 

	
	
	

	
	
	

	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
/эксплуатирующая организация
	Оборудование
	Сроки проведения ремонта, испытаний
	Отключаемый ресурс
	Примечание

	1
	Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО"
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4
	19.04.2021-10.05.2021
	без отключения потребителей
	*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК»  в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  
Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО
 г. Железногорск 

	
	
	Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 3
	01.06.2021-21.06.2021
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2
	01.07.2021-20.07.2021
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
	02.08.2021-21.08.2021
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20
	15.05.2021-28.05.2021
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды*
	










	2
	ФГУП «ГХК»
	тепловая сеть ПС-3  от об.180 до ТК -55
	05.06.2021-10.07.2021
	без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до об.180 
	03.08.2021-31.08.2021
	
	

	3

	Пиковая котельная
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
	Котел № 1 ТП 20/30М
	01.04.2021-15.05.2021
	без отключения потребителей
	 

	
	
	Котел № 2 ТП 20/30М
	01.06.2021 – 01.07.2021
	
	

	
	
	котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М
	06.04.2021- 29.05.2021
	
	

	
	
	котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М
	01.06.2021 - 31.07.2021
	
	

	
	
	котел № 8 ПТВМ -50
	03.08.2021 – 27.10.2021
	
	

	
	
	котел № 9 ПТВМ -50
	01.05.2021 – 31.07.2021
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383
	18.05.2021-22.05.2021
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	
	
	

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	01.07.2021-15.08.2021
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383, тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16
	22.05.2021-01.07.2021
	Ремонт без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	10.07.2021-15.08.2021
	
	

	
	
	Подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства
	20.05.2021-25.05.2021
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	26.05.2021-26.06.2021
	Ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	Обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства
	01.07.2021-03.07.2021
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	04.07.2021-04.08.2021
	Ремонт без отключения потребителей
	

	4
	Тепловые сети г.Железногорск ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	20.05.2021 - 16.07.2021
	без отключения потребителей
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	19.07.2021- 15.09.2021
	
	

	
	
	магистральный подающий трубопровод Ду 1000
	14.05.2021 - 15.09.2021
	
	

	
	
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	15.05.2021 -21.05.2021
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	
	
	

	
	
	магистральный  трубопровод Ду 1000
	15.05.2021-28.05.2021
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	5
	котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
	18.05.2021 - 15.09.2021
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел №6 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	21.05.2021 - 15.09.2021
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	19.05.2021 -21.05.2021
	гидравлические испытания
	

	6
	котельная баз отдыха 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР-2,5/13
	18.05.2021 -15.07.2021
	18.05.2021 – 31.08.2021 без отключения потребителей 01.09.2021 - 27.09.2021 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	 

	
	
	котел № 2 ДКВР-2,5/13
	15.07.2021 -29.09.2021
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР-2,5/13
	18.05.2021 -15.07.2021
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	19.05.2021 
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	18.05.2021 -29.09.2021
	гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя 
	

	7
	котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР -10/13
	18.05.2021-15.09.2021
	18.05.2021-26.07.2021 и 10.08.2021-15.09.2021 без отключения потребителей 27.07.2021-09.08.2021 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 ДКВР -10/13
	18.05.2021-15.09.2021
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР -10/13
	15.05.2021-14.09.2021
	
	

	
	
	котел № 4 ДЕ-10/14ГМ
	18.05.2021-15.07.2021
	
	

	
	
	котел №5 ДЕ-10/14ГМ
	16.07.2021-15.09.2021
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Подгорный
	18.05.2021 - 15.09.2021
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Подгорный
	15.05.2018-14.09.2018
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Подгорный
	20.05.2021-21.05.2021
	гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	

	8
	котельная пос.Тартат 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ -1,16КБ
	18.05.2021 - 15.09.2021
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Тартат
	18.05.2021 - 15.09.2021
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Тартат
	19.05.2021 - 21.05.2021
	гидравлические испытания
	

	9
	котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ-ТСВ-10
	18.05.2021 - 15.09.2021
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ-ТСВ-10
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Новый Путь
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Новый Путь
	19.05.2021 – 21.05.2021
	гидравлические испытания
	

	10
	котельная д.Шивера 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО
	котел № 1 КВр-1,28КБ
	18.05.2021 - 15.09.2021
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВр-1,28КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВр-1,28КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети д.Шивера
	
	
	

	
	
	тепловые сети д.Шивера
	19.05.2021 – 21.05.2021
	гидравлические испытания
	 



