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	Приложение 

	
	
	
	
	к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

	
	
	
	
	от 01.12.2021 № 2297

	
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2022 ГОД 

	
	
	

	
	
	

	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
/эксплуатирующая организация
	Оборудование
	Сроки проведения ремонта, испытаний
	Отключаемый ресурс
	Примечание

	1
	Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО"
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4
	06.06.2022-26.06.2022
	без отключения потребителей
	*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК»  в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  
Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО
 г. Железногорск 

	
	
	Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 3
	25.07.2022-13.08.2022
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2
	01.07.2022-20.07.2022
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
	18.04.2022-11.05.2022
	
	

	
	
	Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20
	16.05.2022-29.05.2022
	полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды*
	










	2
	ФГУП «ГХК»
	тепловая сеть ПС-3  от об.180 до ТК -55
	01.06.2022-30.06.2022
	без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до об.180 
	01.08.2022-31.08.2022
	
	


	   3
	Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	Котел № 1 ТП 20/30М
	01.04.2022 – 13.05.2022
	Ремонт без отключения потребителей
	 

	
	
	Котел № 2 ТП 20/30М
	01.06.2022 – 01.07.2022
	
	

	
	
	котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М
	06.04.2022- 29.05.2022
	
	

	
	
	котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М
	01.06.2022 - 29.07.2022
	
	

	
	
	котел № 8 ПТВМ -50
	01.08.2022 - 28.10.2022
	
	

	
	
	котел № 9 ПТВМ -50
	03.05.2022 – 29.07.2022
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383
	16.05.2022 -27.05.2022
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	
	
	

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	01.07.2022 – 15.08.2022
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 
тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16
	23.05.2022 – 01.07.2022
	Ремонт без отключения потребителей
	 

	
	
	тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	11.07.2022 – 12.08.2022
	
	

	
	
	подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства
	23.05.2022 – 27.05.2022
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	30.05.2022 – 24.06.2022
	Ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства
	04.07.2022 – 08.07.2022
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	11.07.2022 – 08.08.2022
	Ремонт без отключения потребителей
	

	4
	Тепловые сети г.Железногорска
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	23.05.2022 - 22.07.2022
	Ремонт без отключения потребителей
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	25.07.2022 - 15.09.2022
	
	

	
	
	магистральный подающий трубопровод Ду 1000
	23.05.2022 - 15.09.2022
	
	

	
	
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	16.05.2022 -20.05.2022
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	
	
	

	
	
	магистральный  трубопровод Ду 1000
	16.05.2022 – 20.05.2022
	Гидравлические испытания без отключения потребителей.
	

	5
	Котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
	16.05.2022 - 15.09.2022
	Ремонт с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды
	начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел №6 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
	
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	23.05.2022 - 15.09.2022
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной № 1
	16.05.2022 -20.05.2022
	гидравлические испытания
	

	6
	котельная баз отдыха 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР-2,5/13
	16.05.2022 - 15.07.2022
	Ремонт,
16.05.2022 – 31.08.2022 без отключения потребителей.       01.09.2022 - 27.09.2022 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	 

	
	
	котел № 2 ДКВР-2,5/13
	18.07.2022 - 30.09.2022
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР-2,5/13
	16.05.2022- 15.07.2022
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	16.05.2022 - 27.09.2022
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	01.09.2022 -02.09.2022
	Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя.
	

	7
	Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР -10/13
	16.05.2022-15.09.2022
	18.05.2021-26.07.2021 и  10.08.2021-15.09.2021 без отключения потребителей 27.07.2021-09.08.2021 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

	
	
	котел № 2 ДКВР -10/13
	16.05.2022-15.09.2022
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР -10/13
	16.05.2022-15.09.2022
	
	

	
	
	котел № 4 ДЕ-10/14ГМ
	16.05.2022-15.07.2022
	
	

	
	
	котел №5 ДЕ-10/14ГМ
	18.07.2022-15.09.2022
	
	

	
	
	Тепловые сети пос. Подгорный
	16.05.2022 - 15.09.2022
	
	

	
	
	Тепловые сети пос. Подгорный
	17.05.2022-20.05.2022
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов)
	

	8
	Котельная пос.Тартат 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ -1,16КБ
	16.05.2022 - 15.09.2022
	Ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Тартат
	16.05.2022 - 15.09.2022
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Тартат
	17.05.2022 -20.05.2022
	Гидравлические испытания
	

	9
	Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ-ТСВ-10
	16.05.2022 - 15.09.2022
	Полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ-ТСВ-10
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Новый Путь
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Новый Путь
	17.05.2022 -20.05.2022
	Гидравлические испытания
	

	10
	Котельная д.Шивера 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВр-1,28 КБ
	16.05.2022 - 15.09.2022
	Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВр-1,28 КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВр-1,28 КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	17.05.2022 -20.05.2022
	гидравлические испытания
	 



