Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  02.04.2021 № 647

План мероприятий по подготовке и проведению 
легкоатлетического пробега «День космонавтики»

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Ответственный 

	1
	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета
	по назначению
	Карташов Е.А.
Афонин С.Н.

	2
	Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участникам легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	до 31.03.2021
	Прудков М.В.
Афонин С.Н.
Найштедт А.В.


	3
	Разработка и принятие постановления Администрации 
«О временном прекращении движения транспортных средств при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» 25 апреля 2021 года»
	до 05.04.2021
	Тельманова А.Ф.
Афонин С.Н.

	4
	Пригласить к участию в легкоатлетическом пробеге городские предприятия/организации, муниципальные учреждения, спортивные школы, школы города, клубы по месту жительства
	до 15.04.2021
	Афонин С.Н.
Скруберт И.В.
Прудков М.В.

	5
	Регистрация участников легкоатлетического пробега
	до 15.04.2021
	Прудков М.В.

	6
	Установка биотуалетов
	[bookmark: _GoBack]24.04.2021
	Пасечкин Н.Н.
Савицкий А.П.
Прудков М.В.

	7
	Информирование населения о проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (организаций) и в социальных сетях Интернет
	до 25.04.2021
	Архипова И.С.
Прудков М.В.
Афонин С.Н.

	8
	Поиск волонтеров, формирование направлений работы волонтеров, судейской бригады
	до 25.04.2021
	Прудков М.В.

	9
	Подготовка трассы легкоатлетического пробега (очистка от песчано-гравийной смеси)
	до 25.04.2021
	Пасечкин Н.Н.

	10
	Организация перекрытия улиц большегрузами, выездов из дворов, прилегающих к трассе легкоатлетического пробега 
	25.04.2021
	Кукушкин С.Г.
Прудков М.В.
Афонин С.Н.

	11
	Установка дорожных знаков и заградительных барьеров до начала легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	25.04.2021
	Савицкий А.П.
Прудков М.В.
Пасечкин Н.Н.

	12
	Установка стартового городка
	25.04.2021
	Савицкий А.П.
Прудков М.В.

	13
	Подготовка места для проведения регистрации участников
	25.04.2021
	Назарова О.В.
Прудков М.В.

	14
	Обеспечение медицинского обслуживания при проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	25.04.2021
	Савицкий А.П.


	15
	Обеспечение звукового сопровождения на трассе легкоатлетического пробега
	25.04.2021
	Коваль А.Н.
Савицкий А.П.
Прудков М.В.

	16
	Проведение открытия легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	25.04.2021
	Назарова О.В.
Афонин С.Н.
Прудков М.В.

	17
	Подготовка разметки трассы легкоатлетического пробега
	25.04.2021
	Прудков М.В.

	18
	Организация питания участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» после финиша
	25.04.2021
	Прудков М.В.
Савицкий А.П.

	19
	Подведение итогов, награждение участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» 
	25.04.2021
	Прудков М.В.
Афонин С.Н.



