Приложение №2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  16.03.2020 г. №  549

План мероприятий по подготовке и проведению 
легкоатлетического пробега «День космонавтики»

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения 
	Ответственный 

	1
	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета
	по назначению
	Карташов Е.А.
Афонин С.Н.

	2
	Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участникам легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	до 20.03.2020
	Прудков М.В.
Найштедт А.В.


	3
	Разработка и принятие постановления Администрации 
«О временном прекращении движения транспортных средств при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» 12 апреля 2020 года»
	до 23.03.2020
	Антоненко Л.М.
Афонин С.Н.

	4
	Уведомить Собор Михаила Архангела о проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	
до 01.04.2020

	Афонин С.Н.


	5
	Пригласить к участию в легкоатлетическом пробеге городские предприятия/организации, муниципальные учреждения, спортивные школы, школы города, клубы по месту жительства
	до 01.04.2020
	Пуд В.А.
Головкин В.Г.
Прудков М.В.

	6
	Установка дорожных знаков «Стоянка запрещена»
	09.04.2020
	Пасечкин Н.Н.
Афонин С.Н.

	7
	Установка на территории МБУК «Центр Досуга» контейнеров для сбора мусора 
	11.04.2020
	Прудков М.В.

	8
	Установка временных дорожных знаков до начала легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	до 12.04.2020
	Пасечкин Н.Н.

	9
	Информирование населения о проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (организаций) и в социальных сетях Интернет
	до 12.04.2020
	Пикалова И.С.
Прудков М.В.
Афонин С.Н.

	10
	Поиск волонтеров, формирование направлений работы волонтеров, судейской бригады
	до 12.04.2020
	Прудков М.В.

	11
	Подготовка трассы легкоатлетического пробега (очистка от песчано-гравийной смеси)
	до 12.04.2020
	Пасечкин Н.Н.

	12
	Регистрация участников легкоатлетического пробега
	до 12.04.2020
	Прудков М.В.

	13
	Организация перекрытия улиц большегрузами, выездов из дворов, прилегающих к трассе легкоатлетического пробега 
	12.04.2020
	Кукушкин С.Г.
Прудков М.В.

	14
	Установка дорожных знаков и заградительных барьеров до начала легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	12.04.2020
	Савицкий А.П.
Прудков М.В.
Пасечкин Н.Н.

	15
	Установка стартового городка
	12.04.2020
	Савицкий А.П.
Прудков М.В.

	16
	Подготовка места для проведения регистрации участников на территории МБУК «Центр Досуга» 
	12.04.2020
	Григорьева О.В.
Прудков М.В.

	17
	Обеспечение медицинского обслуживания при проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	12.04.2020
	Савицкий А.П.


	18
	Обеспечение звукового сопровождения на трассе легкоатлетического пробега
	12.04.2020
	Коваль А.Н.
Савицкий А.П.
Прудков М.В.

	19
	Проведение открытия легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	12.04.2020
	Григорьева О.В.
Афонин С.Н.
Прудков М.В.

	20
	Подготовка разметки трассы легкоатлетического пробега
	12.04.2020
	Прудков М.В.

	21
	Организация питания участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» после финиша
	12.04.2020
	Прудков М.В.
Григорьева О.В.

	22
	Подведение итогов, награждение участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» 
	12.04.2020
	Прудков М.В.
Григорьева О.В.
Афонин С.Н.

	23
	Организация и выполнение работ по уборке территории МБУК «Центр Досуга» в местах проведения легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
	12.04.2020
	Григорьева О.В.
Прудков М.В.
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